

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат деятельности |
|-------|---|--------------|---|---|
| 1 | Подготовка нормативной документации (сентябрь); | сентября | Администрация Инжавинского района, администрация МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» | Подготовлена нормативная документация. |
| 2 | Подготовительный этап | октябрь-март | Администрация Инжавинского района, администрация МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» Образовательные организации | Объединены усилия заинтересованных структур района и области. Подбран и подготовлен кадровый состав. Уточнена локация игры. Обновлены материально-технические ресурсы Сформированы знания, практические умения и навыки, командный дух участников игры, общее восприятие текущей обстановки. |
| | Основной этап | апрель | Администрация Инжавинского района, Администрация МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» Образовательные организации | Проведение игры Реализация знаний и практических умений, полученных на занятиях, навыков поведения в природной среде, в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. |
| 3 | Заключительный этап (апрель - май) | апрель-май | Администрация Инжавинского района, администрация МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» | Анализ и обработка результатов Освещение в СМИ |