

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат деятельности
1. Организационный этап				
1.1.	Разработка паспорта проекта	09.2022	Руководитель проекта	Сформирован паспорт проекта
1.2.	Определение партнеров по реализации каждого этапа	10.2022	Руководитель проекта	Сформирован реестр партнеров
1.3.	Определение площадок реализации проекта	10.2022 – 11.2022	Руководитель проекта	Сформирован реестр площадок, поставщиков услуг
1.4.	Проведение информационной кампании	10.2022-12.2023	Руководитель проекта	Обеспечено информационное спорвождение
2. Инструментальный этап				
2.1.	Проведение мониторинга по выявлению потребностей в туристических направлениях	12.2022	Команда проекта	Выявлены актуальные туристические направления
2.2.	Разработка туристических направлений внутреннего детско-юношеского туризма	01.2023 – 02.2023	Команда проекта	Разработаны востребованные туристические маршруты
2.3.	Создана интерактивная карта «Золотое кольцо Притамбовья»	02.2023 - 05.2023	Команда проекта	Создана интерактивная карта «Золотое кольцо Притамбовья»
2.4.	Проведение пилота проекта	05.2023	Команда проекта	Проедена апробация проекта и его доработка с учетом выявленных дефицитов
3. Внедренческий этап				
3.1.	Распределение участников проекта по ключевым туристическим направлениям	06.2023	Партнеры проекта	Сформирована организационно-функциональная схема
3.2.	Реализация туристической деятельности по ключевым направлениям	06.2023 - 11.2023	Партнеры проекта	Организованы индивидуальные, групповые и тематические походы и экскурсии
3.3.	Контроль жизнеспособности ресурса	06.2023 - 11.2023	Команда проекта	Полноценное функционирование интерактивной карты
4. Рефлексивный этап				
4.1.	Осуществлен мониторинг реализации проекта	12.2023	Руководитель проекта	
4.2.	Тиражирование и масштабирование опыта	12.2023	Куратор проекта	Распространение проектного решения в другие муниципалитеты, включение в региональные инициативы