

Структура управления проектом

| № п/п | Этапы проекта | Сроки | Ответственный | Результат деятельности |
|--------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Планирование | сентябрь-октябрь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ | |
| 2. | Разработка проектной документации | октябрь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ | |
| 3. | Распределение ответственности, переход к индивидуальным заданиям | октябрь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ | |
| 4. | Нормативное, методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение | ноябрь-декабрь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО | |
| 5. | Проведение организационных и информационных мероприятий | ноябрь-январь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО, социальные партнеры | |
| 6. | Реализация проекта | январь 2022 - февраль 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, социальные партнеры. ОО | |
| 7. | Проведение итоговых мероприятий | март-апрель 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО, социальные партнеры | |
| 8. | Трансляция передового опыта | сентябрь-декабрь 2024 | МКУ ИМЦ, ОО | |