

**Дорожная карта  
реализации проекта «Региональный педагогический класс»**

№ п/п	Мероприятие	Участники	Сроки реализации	Результаты	Ответственный
1.	Определение базовых школ для реализации проекта и комплектование учебных классов	Региональные МБОУ СОШ	Май-июнь 2018 г.		СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
2.	Формирование рабочей группы для реализации проекта	ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	Июнь 2018 г.	Назначение ответственных за обеспечение сотрудничества организаций в рамках проекта	ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
3.	Разработка локальных нормативных актов образовательных организаций по реализации проекта	Образовательные организации – участники проекта	Июнь 2018 г.	Локальные нормативные акты	Руководители организаций – участников проекта
4.	Проведение семинаров-совещаний с административными работниками, ответственными за реализацию проекта в базовых школах	Участники проекта	Ежемесячно	Согласование действий участников образовательных отношений	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
5.	Создание (корректировка) плана-графика проведения мероприятий в педагогических классах	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	Июнь 2018 г.	План-график проведения мероприятий в педагогических классах	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
6.	Написание учебных программ и подготовка методических материалов для реализации проекта	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	Июнь-август 2018 г.	Рабочие программы и методические материалы	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
7.	Разработка модульных,	СПИ ФГБОУ ВО	Август 2018 г.	Модульные, сетевые	СПИ ФГБОУ ВО

	сетевых дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся	Мичуринский ГАУ		дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся	Мичуринский ГАУ
8.	Проведение диагностики, мониторинга возможностей обучающихся	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	Сентябрь 2018 г.		СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
9.	Реализация проекта	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ	Весь период	Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций	СПИ ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ