

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат деятельности
1	Организационно-аналитические мероприятия: изучение и анализ опыта работы по теме, анализ ресурсного обеспечения, анализ сетевого взаимодействия по вопросам трудоустройства.	01.09.2022 – 31.10.2022	Полтина Л.В. Крутских В.М.	1. Заключение договоров с сетевыми партнерами проекта.
2	Практические мероприятия: разработка нормативно-правовой базы; непосредственное вовлечение обучающихся в туристско-краеведческую деятельность, проведение экскурсий.	01.11.2022 – 31.07.2023	Полтина Л.В. Крутских В.М.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание образовательной программы «Мир экскурсий» на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества». 2. Разработка системы диагностики результатов. 3. Обучение несовершеннолетних по образовательной программе «Мир экскурсий». 4. Охват учащихся образовательных учреждений района туристско-краеведческой деятельностью около 1000 человек и другие категории граждан – до 500 человек.
3	Обобщающие мероприятия: анализ и обобщение полученных результатов; подготовка методических рекомендаций, разработок, публикаций по итогам работы.	01.08.2023 – 31.08.2023	Полтина Л.В. Крутских В.М.	1. Издание методической разработки по итогам работы проекта.
4	Итоговые мероприятия: издание печатной	01.09.2023 –	Полтина Л.В. Крутских В.М.	1. Печать полиграфической

	<p>продукции из опыта работы. Распространение опыта по реализации проекта. Подготовка материалов к дальнейшему развитию проекта.</p>	<p>31.09.2023</p>		<p>продукции по результатам проекта. 2. Создание интернет-сайта проекта. 3. Прямые трансляции в сети Интернет по итогам проекта. 4. Обмен опытом на семинарах и конференциях по патриотическому воспитанию и краеведению.</p>
--	--	-------------------	--	--