

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат деятельности
1	Подготовительный этап: Создание рабочей группы проекта, разработка плана мероприятий, организационно - методическое оформление	Сентябрь-октябрь 2022	Архипова Г.Н.	Сформирована команда специалистов, реализующих проект
2	Проведение первичной диагностики в целевой группе и анализ полученных результатов	Октябрь - декабрь 2022	Пустовалова Г.И.	Выявлены социально - психолого-педагогические проблемы в семьях, положение детей в системе внутрисемейных и внутришкольных отношений.
3	Внедренческий этап. Уточнение форм, методов и средств взаимодействия семьи и школы, выбор наиболее эффективных, приемлемых в каждой конкретной ситуации	Январь - февраль 2023	Пустовалова Г.И. Фролова М.М.	Выбраны наиболее эффективные методы и средства взаимодействия семьи и школы
4	Составление перспективного планирования работы по семейному воспитанию и формированию основ семейных традиций	Март 2023	Архипова Г.Н.	Составлен план работы родительского клуба
5	Организация заседаний родительского клуба. Проведение бесед, консультаций, тренингов с родителями	Апрель 2023 - март 2024	Пустовалова Г.И.	Сформированы социальные навыки по эффективному взаимодействию с ребенком на разных этапах его развития
6	Заключительный этап: Итоговая диагностика изменений. Мониторинг эффективности реализации проекта	Апрель 2024- май 2024	Пустовалова Г.И.	Получены данные, характеризующие произошедшие изменения
7	Обобщение опыта. Трансляция результатов реализации проекта		Пустовалова Г.И. Фролова А.А.	Информация о проекте размещена на сайтах образовательных

				организаций, опубликована статья в "Староюрьевской звезде"
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------