

Дорожная карта
по подготовке концепции модернизации общеобразовательных
организаций, подлежащих капитальному ремонту

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Подготовка рекомендаций по разработке концепций модернизации общеобразовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту	до 17 января 2022	Мирзаева Т.В.
2.	Проведение совещаний по вопросам модернизации школ и разработки концепций с представителями ОМСУ, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, представителями школьных управляющих советов	01 февраля 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
3.	Формирование рабочих групп по разработке концепций общеобразовательных организаций с привлечением представителей государственно-общественного управления организаций, родительской общественности	до 04 февраля 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
4.	Организация и проведение муниципального конкурса дизайнерских решений среди школьных инициативных команд «Инфраструктура детства» с целью активного вовлечения детского сообщества в реализацию задач по внутреннему и внешнему благоустройству школы, расширению art, game- и open-пространств	до 15 февраля 2022	Трунов Д.В.

5.	Разработка проекта концепции модернизации школы. Консультирование рабочих групп	до 25 февраля 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
6.	Запуск специализированного цифрового агрегатора «Наша школа» для детей, родителей, педагогов по публичному общественному обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений	до 25 февраля 2022	Кузьмин Р.И.
7.	Общественное обсуждение разработанного проекта концепции модернизации школы	до 14 марта 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
8.	Корректировка концепции модернизации общеобразовательных организаций	до 28 марта 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
9.	Публичное представление проекта модернизации школы с участием представителей государственно-общественного управления организаций, родительской общественности	до 01 апреля 2022	Мирзаева Т.В. ОМСУ Общеобразовательные организации
10.	Согласование концепции модернизации школы	до 01 апреля 2022	Мирзаева Т.В.
11.	Информационное сопровождение реализации программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	постоянно	Кузьмин Р.И. Трунов Д.В.