

## План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат деятельности
1	Подготовительный	01.10.2022	МБОУ 2- Гарвиловская СОШ	<p>- Подбор и разработка входящей и итоговой диагностик;</p> <p>Выявление исходных показателей: навык чтения учащихся, отношение к семейному чтению детей и родителей;</p> <p>Определение противоречий и выявление проблемы формирования читательской грамотности;</p> <p>Определение цели, задач, результатов проектирования, потенциальных участников;</p> <p>Установление деловых контактов (родители, школьная и сельская библиотеки);</p> <p>Изучение методической литературы; планирование действий по привлечению учащихся и родителей к совместной творческой деятельности; разработка сценариев спланированных мероприятий. Разработка основного содержания проекта; Структурное планирование, календарные планы, определение рисков.</p>
2	Практический	01.11.2022- 01.05.2023	МБОУ 2- Гарвиловская СОШ	<p>Проведение стартовой диагностики для определения состояния читательской грамотности младших школьников;</p> <p>Подбор и внедрение наиболее эффективных технологий, методов и форм обучения, способствующих формированию читательской грамотности младших школьников;</p> <p>Составление плана работы с текстовой информацией через урочную и внеурочную деятельность, кружковую работу; Промежуточный мониторинг</p> <p>Сравнительный анализ результатов стартовой и промежуточной диагностики; Разработка критериев и оценка эффективности реализации проекта; Создание электронного банка методических и дидактических материалов; Распространение опыта</p>

				работы на сайте школы.
3	Обобщающий (аналитический)	01.05.2023- 01.10.2023	МБОУ 2- Гарвиловская СОШ	Итоговый мониторинг: диагностика навыков чтения и отношения учащихся и родителей к семейному чтению, анализ полученных данных. Анализ эффективности; подведение итогов реализации проекта. Обсуждение и осмысление результатов на заседаниях МО, педсоветах. Обобщение и трансляция опыта.