
Структура управления проектом 

 
№ 

п/п 

Этапы проекта Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

1.  Планирование  сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ 
 

2. Разработка проектной 

документации 

октябрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ 
 

3. Распределение 

ответственности, переход 

к индивидуальным 

заданиям 

октябрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ 
 

4. Нормативное, 

методическое, кадровое, 

материально-техническое 

обеспечение 

ноябрь-

декабрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ, ОО 
 

5. Проведение 

организационных  и 

информационных 

мероприятий 

ноябрь-

январь 

2022 г. 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ, ОО, 

социальные партнеры 

 

6. Реализация проекта январь 

2022 - 

февраль 

2024 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ, 

социальные партнеры. 

ОО 

 

7. Проведение итоговых 

мероприятий 

март-

апрель 

2024 

Отдел образования, 

МКУ ИМЦ, ОО, 

социальные партнеры 

 

8. Трансляция передового 

опыта 

сентябрь-

декабрь 

2024 

МКУ ИМЦ, ОО  

 

 
 


