
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат деятельности 

1 Подготовка 

нормативной 

документации 

(сентябрь); 

 

сентября Администрация 

Инжавинского 

района, 

администрация 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Подготовлена нормативная 

документация. 

 

2 Подготовительный 

этап  

октябрь-

март 

 

Администрация 

Инжавинского 

района, 

администрация 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

 

 

Образовательные 

организации 

Объединены усилия 

заинтересованных 

структур района и области. 

Подобран и подготовлен 

кадровый состав. Уточнена 

локация игры.  

Обновлены материально-

технические  ресурсы 

 

Сформированы знания, 

практические умения и 

навыки, командный дух 

участников игры, общее 

восприятия текущей 

обстановки. 

 Основной этап апрель Администрация 

Инжавинского 

района, 

Администрация 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

 

Образовательные 

организации 

Проведение игры 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация знаний и 

практических умений, 

полученных на занятиях, 

навыков поведения в 

природной среде, в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

3 Заключительный 

этап (апрель - май) 

апрель- 

май 

Администрация 

Инжавинского 

района, 

администрация 

МБОУ ДО 

«ИРЦДО 

«Радуга» 

Анализ и обработка  

результатов  

Освещение в СМИ 

 


