
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 
Результат 

деятельности 

1 Подготовительный 

этап: Создание рабочей 

группы проекта, 

разработка плана 

мероприятий, 

организационно -

методическое 

оформление 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Архипова Г.Н. Сформирована 

команда 

специалистов, 

реализующих 

проект 

2 Проведение первичной 

диагностики в целевой 

группе и анализ 

полученных результатов 

Октябрь - 

декабрь 

2022 

Пустовалова Г.И. Выявлены социально - 

психолого-

педагогические 

проблемы в семьях, 

положение детей в 

системе 

внутрисемейных и 

внутришкольных 

отношений. 

3 Внедренческий этап. 
Уточнение форм, 

методов и средств 

взаимодействия семьи и 

школы, выбор наиболее 

эффективных, 

приемлемых в каждой 

конкретной ситуации 

Январь - 

февраль 

2023 

Пустовалова Г.И. 

Фролова М.М. 

Выбраны наиболее 

эффективные методы 

и средства 

взаимодействия семьи 

и школы 

4 Составление 

перспективного 

планирования работы по 

семейному воспитанию и 

формированию основ 

семейных традиций 

Март 

2023 

Архипова Г.Н. Составлен план 

работы родительского 

клуба 

5 Организация заседаний 

родительского клуба. 

Проведение бесед, 

консультаций, тренингов 

с родителями 

Апрель 

2023 - 

март 2024 

Пустовалова Г.И. 

 

Сформированы  

социальные навыки по 

эффективному 

взаимодействию с 

ребенком на разных 

этапах его развития 

6 Заключительный этап: 
Итоговая диагностика 

изменений. 

Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта 

Апрель 

2024- май 

2024 

Пустовалова Г.И. 

 

Получены данные, 

характеризующие 

произошедшие 

изменения 

7 Обобщение опыта. 

Трансляция результатов 

реализации проекта 

 Пустовалова Г.И. 

Фролова А.А. 

Информация о 

проекте размещена на 

сайтах 

образовательных 



организаций, 

опубликована статья в 

"Староюрьевской 

звезде" 

 


