
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

 
Результат деятельности 

1. Организационный этап 

1.1. Разработка паспорта проекта 09.2022 Руководитель 

проекта 

Сформирован паспорт 

проекта  

1.2. Определение партнеров по 

реализации каждого этапа 

10.2022 Руководитель 

проекта 

Сформирован реестр 

партнеров 

1.3. Определение площадок 

реализации проекта 

10.2022 – 

11.2022 

Руководитель 

проекта 

Сформирован реестр 

площадок, поставщиков 

услуг 

1.4. Проведение информационной 

кампании 

10.2022-

12.2023 

Руководитель 

проекта 

Обеспечено 

информационное 

спорвождение 

2. Инструментальный этап 

2.1. Проведение мониторинга по 

выявлению потребностей в 

туристических направлениях 

12.2022 Команда проекта Выявлены актуальные 

туристические 

направления 

2.2. Разработка туристических 

направлений внутреннего 

детско-юношеского туризма 

01.2023 – 

02.2023 

Команда проекта Разработаны 

востребованные 

туристические маршруты 

2.3. Создана интерактивная карта 

«Золотое кольцо Притамбовья» 

02.2023 - 

05.2023 

Команда проекта Создана интерактивная 

карта «Золотое кольцо 

Притамбовья» 

2.4. Проведение пилота проекта  05.2023 Команда проекта Проедена апробация 

проекта и его доработка с 

учетов выявленных 

дефицитов 

3. Внедренческий этап 

3.1. Распределение  участников 

проекта по ключевым 

туристическим направлениям 

06.2023 Партнеры проекта Сформирована 

организационно-

функциональная схема 

3.2. Реализация туристической 

деятельности по ключевым 

направлениям  

06.2023 - 

11.2023 

Партнеры проекта Организованы 

индивидуальные, 

групповые и тематические 

походы и экскурсии 

3.3. Контроль жизнеспособности 

ресурса 

06.2023 - 

11.2023 

Команда проекта Полноценное 

функционирование 

интерактивной карты 

4. Рефлексивный этап 

4.1. Осуществлен мониторинг 

реализации проекта 

12.2023 Руководитель 

проекта 

 

4.2. Тиражирование и 

масштабирование опыта 

12.2023 Куратор проекта Распространение 

проектного решения в 

другие муниципалитеты, 

включение в 

региональные 

инициативы 

 


